

BIỂU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THÁNG 4/2022
(Theo Thông báo số 548/TB-UBND ngày 25/4/2022)
Thời điểm rà soát: 15/5/2022

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. LĨNH VỰC KINH TẾ - ĐÔ THỊ			
1	Phòng Kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - Khẩn trương báo cáo kết quả làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển về tình hình hoạt động của dự án Sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bình Cầm, xã Mai Pha. - Đôn đốc các xã gửi hồ sơ và tham mưu thành lập đoàn thẩm định; thẩm định hồ sơ, xét công nhận thôn, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn các xã Mai Pha, Hoàng Đồng theo đúng kế hoạch. - Tiếp tục tư vấn hỗ trợ thành lập HTX tại thôn Chi Mạc xã Hoàng Đồng; Tiếp tục Kiểm tra, nghiệm thu công tác hỗ trợ trồng rừng xã Hoàng Đồng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 15/4/2022 phòng đã phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND xã Mai Pha làm việc với HTX Nông nghiệp công nghệ cao. Sau khi trao đổi, thảo luận thống nhất thu hồi dự án do không đạt hiệu quả. Tuy nhiên HTX mong muốn các đơn vị xem xét tạo điều kiện cho HTX thêm thời gian 1,5 tháng để HTX họp thành viên, thống nhất, bàn giải pháp và sẽ có báo cáo cho thành phố vì HTX đã tham gia dự án và đối ứng kinh phí từ ban đầu đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nguồn tiêu thụ của HTX do vậy trong thời gian qua đã hoạt động chưa hiệu quả. - Đã phối hợp với các đơn vị, UBND xã Mai Pha, Hoàng Đồng hoàn thiện hồ sơ, thành lập đoàn thẩm định các tiêu chí xây dựng thôn, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Mai Pha và Hoàng Đồng. Hiện nay đang xây dựng tờ trình, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. - Hiện nay phòng đang phối hợp với HTX Chi Mạc hoàn thiện một số nội dung hồ sơ thành lập HTX.
2	Đội Quản lý TTĐT thành phố	<p>Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát, lập biên bản vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố và chủ động độc lập ra quân xử lý vào các giờ cao điểm trên các tuyến phố chính, tại các điểm như các ngã ba, ngã tư đảm bảo công tác trật tự đô thị, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ...</p> <p>Tích cực kiểm tra, theo dõi các công trình xây dựng trên địa bàn, tổ chức ngăn chặn, xử lý kịp thời các công trình xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng</p>	<p>Đội Quản lý trật tự đô thị đã tăng cường độc lập kiểm tra và phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng vi phạm; Kiểm tra 230 công trình xây dựng đảm bảo 100% số công trình xây dựng được kiểm tra, trong đó số công trình xây dựng có phép, miễn phép là 232 công trình, 04 công trình xây dựng sai giấy phép. Tỷ lệ công trình xây dựng đúng giấy phép đạt 98,2%.</p>
II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG			
1	Ban Quản lý dự án	Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các	- Tập trung đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thanh toán đối với

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	ĐTXD	nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, đảm bảo theo kế hoạch đề ra	các dự án có khối lượng giải ngân. Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất thực hiện thủ tục thu hồi, giao đất, GPMB để triển khai các dự án.
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố	Khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh theo tiến độ yêu cầu; rà soát bàn giao mặt bằng 180ha dự án Khách sạn, Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn.	<p>1. Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng * Kết quả thực hiện tháng 5/2022 Đã đo đạc, kiểm đếm tổng diện tích 51.368 m² của 13 hộ gia đình Tổ chức đối thoại đối với 07 hộ gia đình có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả: 07 hộ gia đình đồng ý nhận tiền và BGMB, không phải thực hiện cưỡng chế Tổ chức vận động, tuyên truyền đối với 46 hộ gia đình ảnh hưởng bởi dự án chưa chấp hành đo đạc, kiểm đếm Đã chi trả 1.686.078.900 đồng cho 07 hộ gia đình; Chi trả tạm ứng 34.776.000 đồng cho 01 hộ gia đình Đã BGMB tổng diện tích 11.468 m² của 07 hộ gia đình.</p> <p>* Lũy kế đến nay</p> <p>➤ Tổng diện tích đã đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ là: 153,4ha, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân là: 1.507.977,5 m² (150,79ha)/471 hộ với tổng số tiền 92.119.294.619 đồng. Trong tổng số 150,79ha nêu trên có: <ul style="list-style-type: none"> + 1.430.638,3 m²(143,1ha)/427 hộ đã bàn giao mặt bằng (trong đó 426 hộ đã nhận tiền và 01 hộ chưa nhận tiền đã được UBND thành phố thực hiện cưỡng chế để thi công dự án) với tổng số tiền đã chi trả là 86.535.200.206 đồng / 426 hộ. + Diện tích không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ (đất GT, TL, Suối...) nhưng đã có mặt bằng sạch là: 2,5ha. + Diện tích còn lại chưa bàn giao mặt bằng thuộc tổng thể dự án: 78.405,2m² (7,84ha)/45 hộ với tổng số tiền chưa chi trả là 5.584.094.413 đồng. - Tổng diện tích đã cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn là 94,5 ha. <p>Trên cơ sở các bản đồ trích đo địa chính các khu đất do Công ty cổ phần</p>

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
			<p>Quốc tế Lạng Sơn cung cấp, có 04 khu đất với tổng diện tích khoảng 18ha đã GPMB sạch và liền khoảnh với tổng số hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 109 hộ gia đình, được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại các Quyết định số 687/QĐ/UB-XD ngày 09/5/2005; Quyết định số 2050/QĐ/UB-XD ngày 21/10/2005 và Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 05/3/2008. UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 29/3/2022 báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng đối với một số hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng thuộc phần diện tích 18ha đã có mặt bằng sạch và liền khoảnh.</p> <p>Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ xin giao phần diện tích 18ha nêu trên của công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn. Dự kiến sau khi có kết quả thẩm định, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định về việc giao đất cho công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn theo quy định.</p> <p>Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích đã có mặt bằng sạch để thi công dự án là 145,6ha (gồm 143,1ha đất của các hộ gia đình, cá nhân và 2,5ha đất không đủ điều kiện BT, HT). Trong tổng số 145,6ha nêu trên có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 94,5ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn; - 6,21ha công ty đã được UBND tỉnh giao bổ sung để thực hiện hạng mục khu tái định cư dự án tại Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 04/10/2019; - 18,0ha dự kiến công ty sẽ được UBND tỉnh giao bổ sung để thi công dự án; - Còn lại 27,79ha đã có mặt bằng sạch nhưng nằm xen kẹt trong các phần diện tích chưa bàn giao mặt bằng, không liền khoảnh, do đó chưa thể giao cho công ty để thi công dự án. <p>➤ Tổng diện tích chưa đo đạc, kiểm đếm và chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ là: 45,9ha, trong đó:</p> <p>Đối với phần diện tích 23,9ha: Ngày 30/9/2021, UBND thành phố đã ban hành tổng số 74 thông báo thu hồi đất (đợt 1) với tổng diện tích là 239.562,3m², trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích đất do 73 hộ gia đình đang sử dụng là 228.812,0m²;

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
			<p>- Diện tích đất do UBND xã Hoàng Đồng quản lý là 10.750,3m². Thực tế qua rà soát có một số hộ gia đình, cá nhân khi UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Thông báo thu hồi đất đã bị trùng tên hoặc sai tên chủ sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng dự án đợt 1 còn lại là 59 hộ gia đình, cá nhân.</p> <p>Đã tổ chức họp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 59 hộ gia đình, cá nhân đợt 1 vào ngày 29/3/2022 và chỉ đạo Tổ công tác BT, HT, TĐC dự án thực hiện công tác thống kê, đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân theo đúng Kế hoạch số 396/KH-HĐBT ngày 25/3/2022 của Hội đồng BT, HT, TĐC dự án.</p> <p>Hết thời gian thực hiện theo Kế hoạch nêu trên, UBND xã Hoàng Đồng đã ban hành các Giấy mời số 15/GM-UBND và Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 13/4/2022 về việc thống kê, đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng dự án, nhưng đến nay các hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa phối hợp thực hiện.</p> <p>Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số hộ gia đình, cá nhân đã làm việc được theo các Kế hoạch và Giấy mời đo đạc kiểm đếm nêu trên là 59 trường hợp, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 hộ gia đình, cá nhân đã nhất trí kê khai, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + 13 hộ gia đình thuộc thôn Đồng Ân, xã Hoàng Đồng (đã hoàn thành việc kê khai lập hồ sơ BT, HT và kiểm đếm tại thực địa); + 03 hộ gia đình thuộc thôn Hoàng Tâm (đã kê khai, lập hồ sơ BT, HT, hiện nay Tổ công tác đang liên hệ thực hiện kiểm đếm tại thực địa). - Còn lại 43 hộ gia đình thuộc thôn Hoàng Tâm (Năm Thoảng cũ) chưa nhất trí kê khai, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và kiểm đếm tại thực địa. <p>Trung tâm PTQĐ thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện trình tự kiểm đếm bắt buộc theo quy định.</p> <p>Đối với phần diện tích 20,7ha: Ngày 29/3/2022, UBND thành phố đã ban hành tổng số 101 thông báo thu hồi đất (đợt 2) với tổng diện tích là 207.537,3m², trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích đất do 99 hộ gia đình đang sử dụng là 164.971,0m²;

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
		<p>Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án như: Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến cầu Đông Kinh); Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Hạ tầng khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Khu Ao cạn – Bãi than); Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư và Dân cư Mỹ Sơn, khối 9, phường Vĩnh Trại.</p>	<p>- Diện tích đất do UBND xã Hoàng Đồng quản lý là 41.475,3m² và diện tích thuộc cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng là 1.091,0m² để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.</p> <p>Hiện nay, Trung tâm PTQĐ thành phố đang triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.</p> <p>Đối với phần diện tích 1,3ha (đất hành lang cây xanh thuộc thôn Đồng Ân) chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện trích đo thu hồi.</p> <p>2. Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)</p> <p>* Kết quả thực hiện tháng 5/2022</p> <p>Họp thông qua phương án đối với 08 hộ gia đình</p> <p>Phê duyệt phương án BT, HT, TĐC đối với 09 hộ gia đình, tổng số tiền 3.634.607.000 đồng</p> <p>Chi trả tiền BT, HT cho 20 hộ gia đình, tổng số tiền 9.376.680.000 đồng.</p> <p>Đã bàn giao tổng diện tích tích 1.049 m² của 21 hộ gia đình</p> <p>Ban hành Giấy mời về việc khảo sát, lập phương án di chuyển hệ thống đường điện, nước ảnh hưởng bởi dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)</p> <p>*Lũy kế đến nay</p> <p>Đã đo đạc, kiểm đếm về đất đai, nhà cửa, công trình vật kiến trúc và cây cối hoa màu đối với 89 hộ gia đình, đạt 100%.</p> <p>Đã họp xét tính hợp pháp về đất và thông qua phương án bồi thường đối với 88/89 hộ gia đình, trong đó:</p> <p>+ Đã phê duyệt đối với 69 hộ gia đình với tổng số tiền 72.485.886.000 đồng, diện tích 4.797,18 m² và hỗ trợ 56 ô tái định cư.</p> <p>+ Đã niêm yết phương án đối với 17 hộ gia đình còn lại, họp lấy ý kiến đối thoại trước ngày 10/5/2022, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình trước ngày 13/5/2022.</p> <p>Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 67/69 hộ với tổng số tiền 63.297.502.000 đồng.</p> <p>Đã bàn giao diện tích 37 hộ dân đã bàn giao mặt bằng là 3.284,0m².</p> <p>* Kế hoạch tháng 6/2022</p>

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
			<p>Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 20 hộ: Đã niêm yết phương án đối với 17 hộ; Đã trình thẩm định đối với 2 hộ gia đình (Dương Thị Hiền, Nguyễn Trọng Sơn - đều đã bàn giao mặt bằng); đang hoàn thiện trình phương án thẩm định với 02 hộ (Trần Thị Thu; Đặng Thị Bích - phát sinh do thay đổi đối tượng bồi thường từ Nguyễn Huy Hưng - Hoàng sang mẹ là bà Bích); họp bổ sung đối với 01 hộ Liễu Phương Linh (Đã bàn giao mặt bằng)</p> <p>Hoàn thiện hồ sơ đề họp xét tái định cư theo khoản 2 điều 6 Nghị định 47/NĐ-CP đối với 20 hộ gia đình đề nghị giao thêm 01 ô tái định cư theo trường hợp tách hộ</p> <p>3. Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh</p> <p>* Kết quả thực hiện tháng 5/2022</p> <p>Làm việc với hộ gia đình bà Dương Thị Lan về việc xác định chủ sử dụng đất.</p> <p>Trình điều chỉnh phương án hỗ trợ và huỷ quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Ô.</p> <p>Ban hành công văn gửi phòng TNMT v/v điều chỉnh thông báo thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Ô.</p> <p>* Lũy kế đến nay</p> <p>Đã đo đạc kiểm đếm tổng diện tích 14.794,1 m²/ 25 hộ và 2 tổ chức</p> <p>Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 24 hộ gia đình với tổng số tiền 2.792.063.000 đồng.</p> <p>Đã chi trả cho các 24 hộ gia đình và 02 tổ chức, bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 14.705,1/14.794,1 m², đạt 99,4%.</p> <p>* Kế hoạch tháng 6/2022</p> <p>Hoàn thành phê duyệt phương án BT, HT, TĐC đối với hộ gia đình bà Dương Thị Lan và thực hiện chi trả, BGMB trong tháng 6/2022.</p> <p>4. Hạ tầng khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Khu Ao cạn – Bãi than)</p> <p>* Kết quả thực hiện tháng 5/2022</p> <p>Trình thẩm định phương án đối với 01 hộ gia đình bà Đỗ Thị Hồng</p> <p>* Lũy kế đến nay</p> <p>Thực hiện đo đạc, kiểm đếm đối với 05 hộ gia đình, cá nhân (01 chỉ có cây</p>

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
			<p>côi) và 01 tổ chức, diện tích 3.326,4 m². Hợp Hội đồng Bồi thường thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 05 hộ gia đình, cá nhân. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ gia đình, cá nhân, tổng số tiền: 837.481.000 đồng. Đã chi trả cho 01 hộ, số tiền: 4.493.000 đồng. * Kế hoạch tháng 6/2022 Chi trả tiền hỗ trợ theo quyết định phê duyệt. Phối hợp với UBND phường Vĩnh Trại, phòng Tài nguyên môi trường thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 5. Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư và Dân cư Mỹ Sơn, khối 9, phường Vĩnh Trại * Kết quả thực hiện tháng 5/2022 Theo Thông báo số 292/TB-UBND ngày 25/3/2022 về Kết luận buổi kiểm tra một số Công trình, dự án do Ban QLDA ĐTXD thành phố làm chủ đầu tư, do công tác GPMB khu vực đất mộ còn gặp nhiều khó khăn, chưa có quỹ đất để di chuyển mộ của các hộ dân, UBND thành phố giao Ban QLDA ĐTXD điều chỉnh giảm quy mô dự án. Sau khi có phương án chính thức về điều chỉnh giảm quy mô dự án, TTPTQĐ tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định. * Lũy kế đến nay Đã đo đạc, kiểm đếm đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc 10 hộ và 01 tổ chức, tổng diện tích 12.628,3m². Đã phê duyệt phương án cho 04 hộ tổng số tiền 612.661.950 Đã chi trả 132.916.850 cho 02 hộ gia đình. Bàn giao mặt bằng với diện tích 10.279,1m² của 02 hộ gia đình. * Kế hoạch tháng 6/2022 Tổ chức xử lý vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Mét để BGMB cho CĐT thi công dự án.</p>
VĂN HÓA – XÃ HỘI			
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	- Tham mưu cho UBND thành phố xem xét đề xuất dạy học tiếng Trung Quốc và dạy học	- PGDĐT thành phố đã ban hành công văn số 402/BC-PGDĐT ngày 20/4/2022 V/v báo cáo công tác dạy học tiếng Trung Quốc, dạy học chất lượng cao, công

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
		<p>chất lượng cao và công tác tuyển sinh đầu cấp các trường học trực thuộc.</p> <p>- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền tới các em học sinh, phụ huynh, giáo viên về sự kiện Lễ hội Kỳ Hoa. Chỉ đạo các trường tổ chức các đoàn học sinh đến tham gia, trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội trong 5 ngày diễn ra Lễ hội để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón và tham gia các hoạt động.</p> <p>- Tham mưu cho UBND thành phố kiểm tra, đề xuất nhu cầu đầu tư bổ sung cơ sở vật chất các trường học tại xã Mai Pha để duy trì đạt chuẩn quốc gia; Kiểm tra thực tế nhu cầu sửa chữa các trường học chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.</p> <p>- Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 gửi Đoàn giám sát HĐTD tỉnh xong trước ngày 13/5/2022.</p>	<p>tác tuyển sinh đầu cấp các trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.</p> <p>- Phòng GDĐT đã tuyên truyền tới các em học sinh, phụ huynh, giáo viên trong toàn ngành về sự kiện Lễ hội Kỳ Hoa và ban hành Công văn số 399/CV-PGDĐT ngày 19/4/2022 V/v cử thành phần tham gia Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022.</p> <p>- Đã thực hiện.</p> <p>- Đã thực hiện.</p>
2	Phòng Văn hóa - Thông tin	<p>Các nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Thông báo số 554/TB-UBND, ngày 28/4/2022; Thông báo số 548/TB - UBND, ngày 25/4/2022; Thông báo số 539/TB-UBND ngày 20/4/2022 và các thông báo kết luận khác được phòng chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian; không có nhiệm vụ nào chưa thực hiện và thực hiện chậm.</p>	<p>- Tham mưu cho UBND thành phố triển khai tham gia Lễ hội Kỳ Hoa tỉnh Lạng Sơn năm 2022.</p> <p>- Tham mưu cho UBND thành phố nội dung chi tiết các nhiệm vụ được Tỉnh giao tại Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tham mưu văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, làm đầu mối của các nhiệm vụ tại Lễ hội Kỳ Hoa -Lạng Sơn năm 2022.</p> <p>+ Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tích cực tham mưu cho UBND ban hành các công văn: Công văn số 790/UBND-VHTT ngày 15/4/2022 về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trên</p>

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
			<p>địa bàn thành phố Lạng Sơn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn năm 2022. Công văn số 830/UBND-VHTT ngày 20/4/2022 về việc triển khai các nhiệm vụ tại Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022 và triển khai, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ.</p> <p>- Tổ chức kiểm tra, xử lý tháo dỡ các băng, biển quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các đại lý, điểm kinh doanh thuê bao di động trả trước; thẩm định các hộ kinh doanh điểm CCDVTC ĐTCC nhận hồ sơ khi tiếp nhận đơn đề nghị thẩm định</p> <p>+ Thực hiện công tác rà soát, tháo dỡ các băng rôn, pano quảng cáo trái phép gây mất mỹ quan trên địa bàn thành phố: Trong tháng 5, Phòng VHTT đã tháo dỡ trên 200 băng rôn, pano quảng cáo trái phép. Đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ di động tạm dừng hoạt động 07 thuê bao thực hiện quảng cáo rao vặt trên địa bàn.</p> <p>+ Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức</p>
3	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội	<p>Tham mưu tổ chức các hoạt động, chương trình nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ; Tham mưu tổ chức thăm, chuyên quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ của các cấp đối với người có công tại các phường, xã.</p> <p>Tiếp tục tham mưu UBND thành phố giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn; đôn đốc các phường, xã thực hiện tốt việc quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025 trên địa</p>	- Đã thực hiện.

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
		<p>bàn thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội năm 2022; Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đôn đốc UBND các phường, xã có hình thức, biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện trở về địa phương,...</p>	
LĨNH VỰC NỘI CHÍNH			
1	Phòng Nội vụ	<p>Tiếp tục phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị; UBND các phường xã; Theo dõi, hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố theo quy định.</p>	Đã thực hiện
2	Ban Chỉ huy quân sự	<p>Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra của Cục DQTV/BTTM kiểm tra công tác Dân quân tự vệ, giáo dục QP&AN năm 2022 đối với thành phố Lạng Sơn.</p>	Đã hoàn thành