

Số: /TB-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp thống nhất một số nội dung điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây mới chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Ngày 15/11/2023, đồng chí Đặng Quốc Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp thống nhất một số nội dung điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây mới chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban: Phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Lãnh đạo UBND xã Mai Pha và đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố báo cáo một số nội dung điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây mới chợ Mai Pha và tình hình thực hiện dự án. Trên cơ sở ý kiến thảo luận góp ý của các thành phần tham dự cuộc họp. Đồng chí Đặng Quốc Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Nhất trí với phương án thiết kế 2 (mặt bằng quy hoạch và quy mô Chợ Mai Pha) do Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố báo cáo và đơn vị tư vấn trình bày. Thống nhất một số nội dung điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây mới chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau:

- Xây dựng công, tường rào bao quanh khu đất theo chỉ giới đường đỏ của khu đất xây dựng Chợ Mai Pha.

- Áp dụng khoảng lùi xây dựng cho các công trình nhà Quản lý, nhà bảo vệ, nhà để xe, ki ốt bán hàng từ chỉ giới xây dựng lùi vào 3m. Nhà làm việc của Ban Quản lý chợ, nhà để xe và khu vệ sinh công cộng được bố trí tiếp giáp khoảng lùi đường Mạc Thị Bưởi. Xây mới 10 ki ốt bán hàng cho Chợ Mai Pha: 05 ki ốt bán hàng và Nhà bảo vệ tiếp giáp khoảng lùi vỉa hè tuyến đường Nguyễn Bá Học và 05 ki ốt tiếp giáp khoảng lùi vỉa hè đường Trần Quang Diệu.

- Toàn bộ diện tích còn lại bố trí các điểm kinh doanh lưu động ngoài trời (khu vực sân giữa và khu vực khoảng lùi) kết hợp đường giao thông và bãi đỗ xe.

- Xây mới hệ thống rãnh, hố ga, bể thu gom nước mặt, nước thải Chợ; lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và phòng cháy chữa cháy đồng bộ, hoàn chỉnh cho công trình.

2. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế theo các nội dung trên.

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn để tổ chức thực hiện đầu tư theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố báo cáo UBND thành phố điều chỉnh tên danh mục đầu tư dự án trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

UBND thành phố thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Các TP theo GM số 659/GM-UBND ngày 13/11/2023;
- UBND xã Mai Pha;
- C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Mạnh Trường