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vốn đầu tư công năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TP. Lạng Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2025 

  

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Các chủ đầu tư; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Thông báo số 61/TB-VP ngày 09/6/2025 của Văn phòng 

UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 05 

tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III/2025; 

Thực hiện Công văn số 2768/STC-QLĐTC ngày 12/6/2025 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo kết quả giải ngân vốn đầu tư công và tỷ 

lệ giải ngân các chủ đầu tư đến hết tháng 5 năm 2025,  

Trên cơ sở báo cáo kết quả giải ngân của Phòng giao dịch số 16, Kho bạc 

Nhà nước Khu vực VI, kết quả giải ngân của thành phố đến hết ngày 31/5/2025: 

51.438 triệu đồng, đạt 13,8 % tổng kế hoạch vốn (bao gồm vốn tăng thu sử dụng 

đất) và đạt 18% so với kế hoạch tỉnh giao (thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công bình quân chung của tỉnh 22,6%) và thành phố là một trong 02 huyện có tỷ 

lệ giải ngân thuộc cấp huyện thấp nhất tỉnh. 

Ước kết quả thực hiện và giải ngân 6 tháng năm 2025 theo cam kết của 

chủ đầu tư và được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho UBND thành phố tại Thông 

báo số 165/TB-UBND ngày 26/3/2025 phải đạt trên 38% kế hoạch vốn giao, 

như vậy UBND thành phố cần tiếp tục phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công tăng 

thêm 60 tỷ đồng. 

Để tiếp tục tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, phấn 

đấu đạt mục tiêu đến hết quý II/2025 đạt trên 38% kế hoạch, đảm bảo đạt trên 

mức bình quân chung của tỉnh; Đồng thời để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải 

ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu 

tăng trưởng kinh tế năm 2025 đã đề ra, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, các chủ đầu tư trực thuộc thành phố và UBND các phường, xã tập trung 

triển khai các nội dung sau: 

1.  Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các văn bản chỉ 

đạo của trung ương, của tỉnh, thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 
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20251 và nội dung chỉ đạo tại Công văn số 952/UBND-TCKH ngày 28/3/2025 

của UBND thành phố về tiếp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2025 (thực hiện Thông báo số 165/TB-UBND ngày 

26/3/2025 của UBND tỉnh về Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và 

giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 

II/2025). 

2. Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và 

Môi trường và các cơ quan liên quan quyết liệt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt 

bằng, kịp thời giải quyết vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tập 

trung huy động lực lượng, nỗ lực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, 

quyết tâm phấn đấu bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại, nhất là các vị trí 

trên tuyến chính và các vị trí bãi đổ thải phục vụ thi công (đã được doanh nghiệp 

dự án giao cọc mốc ranh giới giải phóng mặt bằng) dự án Tuyến cao tốc Hữu 

Nghị - Chi Lăng trước ngày 15/6/2025 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính 

phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp ngày 30/5/2025. 

 3. Các đơn vị chủ đầu tư, UBND các phường, xã: 

 - Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công các công trình, 

dự án, đẩy mạnh tiến độ thi công, thực hiện nghiêm kỷ luật về tiến độ và chất 

lượng công trình. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức triển khai thi 

công, chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca làm việc, tận 

dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay để đẩy nhanh tiến độ thi công; 

đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng theo hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và 

quy định hiện hành. 

Ban QLDA ĐTXD thành phố là đơn vị có số kế hoạch vốn lớn, chiếm 92 

% tổng số vốn của thành phố; yêu cầu đơn vị tập trung triển khai thực hiện, đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn, đảm bảo từ nay đến 30/6/2025 số giải ngân tăng 

thêm tối thiểu 50 tỷ đồng.   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư nêu cao trách nhiệm của 

người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư 

công được giao; khẩn trương hoàn tất hồ sơ thanh toán sau nghiệm thu, gửi đến 

cơ quan Kho bạc để thanh toán kịp thời, thu hồi vốn tạm ứng đối với các dự án 

đã hoàn tất. 

                                           
 1 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025; số 27/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2025; số 

46/NQ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

1508/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2024, Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2025, Công điện số 

16/CĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2025, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2025 và các văn bản có 

liên quan. Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

12/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo số 65/TB-UBND ngày 26/01/2025 của UBND tỉnh, Quyết định 

số 245/QĐ-UBND ngày 5/2/2025 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 

24/01/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2025; Công văn số 811/UBND-TCKH ngày 19/3/2025 về việc thực hiện Chỉ thị số 

05/CT-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025,… 
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- Các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn theo 

phân cấp; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về chuyển 

tiếp nhiệm vụ, dự án đầu tư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. 

4. Hiện nay kế hoạch thực hiện và giải ngân của các cơ quan đã có sự thay 

đổi theo tình hình triển khai thực tế của các dự án. Yêu cầu các chủ đầu tiếp tục 

rà soát, cập nhật (điều chỉnh) kế hoạch thực hiện và giải ngân của cơ quan, đơn 

vị theo quy định điểm 4.3 khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 245/QĐ-

UBND. Kế hoạch điều chỉnh gửi phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 

15/6/2025 để kịp thời theo dõi, tham mưu báo cáo sở Tài chính, UBND tỉnh theo 

yêu cầu. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, đảm 

bảo thời gian/. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP;  

- C, PCVP, CV;  

- Trang TTĐT tp; 

- Lưu: VT 

 

 

TM. ỦY BANH NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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