

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư  
Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;*

*Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 85/TTr-QLDA ngày 18/4/2022 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Báo cáo số 71/BC-TCKH ngày 28/4/2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Như điều 3;
- Lưu: VT + CVXD.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Quốc Minh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số:1010/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (triệu đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện HĐ</b>
<b>I</b>	<b>Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn</b>							
1	Tư vấn khảo sát bước thiết kế BVTC	242,436	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 04/2022	Trọn gói	15 ngày
2	Chi phí giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	9,871	Ngân sách thành phố	Tự thực hiện		Tháng 04/2022		15 ngày
3	Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	403,819	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 05/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	60,698	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 05/2022	Trọn gói	15 ngày

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (triệu đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện HĐ</b>
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	76,567	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 06/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả LCNT thi công xây dựng	23,230	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 06/2022	Trọn gói	60 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	576,575	Ngân sách thành phố	Tự thực hiện		Tháng 06/2022		450 ngày
8	Điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ	160,434	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 06/2022	Trọn gói	30 ngày
9	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	4,626	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 06/2022	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
<b>II</b>	<b>Gói thầu xây lắp</b>							
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	20.585,412 <i>(gồm chi phí xây dựng+thiết bị + đóng điện nghiệm thu+ phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên + 2% dự phòng giá gói thầu)</i>	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 06/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	450 ngày
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 22.143,668 triệu đồng</b>								