

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 92/BC-SKHĐT ngày 16/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu) với tổng giá trị các gói thầu là 40.029,887 triệu đồng (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CPVPUBND tỉnh, Phòng THNC;
- Lưu: VT, KT(VAT)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
I	Các gói thầu tư vấn xây dựng								
1	Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	81,734	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày	
2	Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	480,913		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình	92,744		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày	
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	71,698		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày	
5	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng công trình	32,428		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2022	Trọn gói	40 ngày	
6	Cấm cọc GPMB, chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch	106,067		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày	
7	Giám sát thi công xây dựng công trình	915,285		Tự thực hiện		Quý II/2022	Trọn gói	Bằng thời gian thi công	
II	Gói thầu phi tư vấn								
8	Bảo hiểm xây dựng công trình	142,683		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III/2022	Trọn gói	01 năm	
III	Xây dựng, lắp đặt thiết bị								
9	Thi công xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng đường Bà	38.106,335		Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	01 năm	

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu <i>(triệu đồng)</i>	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu) (đã bao gồm cả chi phí dự phòng)							
Tổng giá trị các gói thầu: 40.029,887 triệu đồng								