

Số: /QĐ-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo,
sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông,
thành phố Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông;

Xét đề nghị của Ban Quản lý chợ Giếng Vuông thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 02/TTr-BQLCGV ngày 24/3/2022 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Báo cáo thẩm định số 58/BC-TCKH ngày 28/3/2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý chợ Giếng Vuông thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Như điều 3 (Ban QLCGV 08);
- Lưu: VT + CVXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Quốc Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Gói thầu xây lắp							
1	Thi công xây dựng	10.831,457 (đã bao gồm chi phí dự phòng)	Sự nghiệp kinh tế	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Hợp đồng trộn gói	150 ngày
II	Gói thầu tư vấn							
1	Quản lý dự án	360,475	Sự nghiệp kinh tế	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Hợp đồng trộn gói	Theo tiến độ dự án
2	Lựa chọn nhà thầu xây lắp	43,621		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
3	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	10,461		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	343,633		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Hợp đồng trộn gói	150 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 11.589,647 triệu đồng (Mười một tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)								

