

Số: /QĐ-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cải tạo hệ thống tường rào trường THCS Hoàng Văn Thụ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc điều chỉnh, phân bổ và giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3840^a/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo hệ thống tường rào trường THCS Hoàng Văn Thụ;

Xét đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 407/TTr-TTPTQĐ ngày 28/12/2021 và Báo cáo thẩm định số 17/BC-TCKH ngày 24/01/2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo hệ thống tường rào trường THCS Hoàng Văn Thụ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Phòng GD&ĐT 04 bản);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Lưu: VT + CVXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Quốc Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Cải tạo hệ thống tường rào trường THCS Hoàng Văn Thụ***(Kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-UBND ngày 195/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng công trình	554,100 <i>(Đã bao gồm chi phí dự phòng)</i>	KP sự nghiệp giáo dục và đào tạo	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 01/2022	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
II	Gói thầu tư vấn						
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	17,672	KP sự nghiệp giáo dục và đào tạo	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 01/2022	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng công trình	18,538	KP sự nghiệp giáo dục và đào tạo	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 01/2022	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
	Tổng	590,310 triệu đồng					