

Số: /QĐ-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xử lý cục bộ thu gom nước thải gây ô nhiễm Hồ Phú lộc IV

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý cục bộ thu gom nước thải gây ô nhiễm Hồ Phú lộc IV;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 208/TTr-QLDA ngày 18/8/2021 và Báo cáo thẩm định số 123/BC-TCKH ngày 27/8/2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý cục bộ thu gom nước thải gây ô nhiễm Hồ Phú lộc IV với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Như điều 3 (Ban QLDA ĐTXD 08 bản);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Quốc Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xử lý cục bộ thu gom nước thải gây ô nhiễm Hồ Phú lộc IV)
(Kèm theo Quyết định số:2563/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Gói thầu xây lắp							
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	471,447 (Đã bao gồm 2% chi phí dự phòng)	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III/2021	Hợp đồng trọn gói	100 ngày
II	Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn							
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và thiết bị	10,482	Ngân sách thành phố	Tư thực hiện		Quý III/2021	Hợp đồng trọn gói	100 ngày
III	Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	1,146	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III/2021	Hợp đồng trọn gói	100 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 483,075 triệu đồng								