

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án thiết kế dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Mai Pha

Ngày 26/4/2023, đồng chí Đặng Quốc Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án thiết kế dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Mai Pha. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Lãnh đạo UBND xã Mai Pha; Hiệu trưởng Trường tiểu học Mai Pha và đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và đơn vị tư vấn Báo cáo phương án thiết kế. Trên cơ sở ý kiến thảo luận góp ý của các thành phần tham dự cuộc họp. Đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến kết luận, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Nhất trí lựa chọn Phương án theo đề xuất của Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố tại Báo cáo số 136/BC-QLDA ngày 24/4/2023. Phương án thiết kế này nhìn tổng thể có sự đồng bộ, phù hợp nhất với các công trình đã có; các công trình được kết nối liên thông với nhau; đảm bảo không gian, tầm nhìn từ các hướng, thuận lợi cho việc sử dụng lâu dài. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án thiết kế và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

+ Chỉnh sửa phần mái sân khấu nhà đa năng, đổ mái bằng bê tông cốt thép, chống thấm, không lợp mái tôn bên trên để tăng tính thẩm mỹ của công trình. Điều chỉnh bỏ phần tiểu cảnh cạnh nhà bảo vệ, lát sân toàn bộ phần tiểu cảnh.

+ Bố trí lại lối lên dành cho người khuyết tật tại vị trí giữa nhà đa năng và nhà lớp học 2 tầng (chỉ sử dụng một lối lên). Bổ sung kéo dài phần mái sảnh của Nhà đa năng sang dãy nhà lớp học để kết hợp làm mái che thuận tiện cho quá trình sử dụng đi lại khi trời mưa.

+ Cải tạo, sơn lại mặt tiền của 2 nhà lớp học 2 tầng cho đồng bộ về kiến trúc với khối nhà xây mới và nhà 3 tầng mới được xây dựng; cải tạo sửa chữa hạng mục xuống cấp, kết nối các khối nhà phù hợp.

+ Hạng mục lắp dựng nhà để xe xây mới đồng bộ với dãy nhà xe hiện có.

+ Ban QLDA DDTXD thành phố tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố báo cáo xin ý kiến của Thường trực Thành ủy về 02 phương án thiết kế đã

bổ sung hạng mục Nhà Đa năng.

2. Các đơn vị Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố triển khai nhiệm vụ liên quan, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các bước dự án.

UBND thành phố thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các TP theo GM số 195/GM-UBND ngày 25/4/2023;
- C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Văn Đức