

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nút giao thông số 7A,  
khu đô thị Phú Lộc IV**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án Nút giao thông số 7A, khu đô thị Phú Lộc IV;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình 105/TTr-QLDA ngày 11/05/2022 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Báo cáo số 85/BC-TCKH ngày 16/5/2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nút giao thông số 7A, khu đô thị Phú Lộc IV.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nút giao thông số 7A, khu đô thị Phú Lộc IV, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Như điều 3 (Ban QLDA ĐTXD 06 bản);
- Lưu: VT + CVXD.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Quốc Minh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Nút giao thông số 7A, khu đô thị Phú Lộc IV**

*(Kèm theo Quyết định số: 1132/QĐ-UBND ngày 17 / 5 /2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Gói thầu xây lắp</b>							
1	Thi công xây dựng và thiết bị công trình	2.294,416 <i>(gồm chi phí xây dựng+thiết bị +chi phí đảm bảo an toàn giao thông + 2% dự phòng khối lượng)</i>	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 06/2022	Hợp đồng trọn gói	270 ngày
<b>II</b>	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>							
1	Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình	31,689	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 05/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	6,544		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 06/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả LCNT thi công xây dựng	2,000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 06/2022	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình	58,748	Ngân sách thành phố	Tự thực hiện		Tháng 06/2022		270 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 2.393,397 triệu đồng</b>								
<i>(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng)./.</i>								