

PHỤ BIỂU: CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (LẦN 1)

Nguồn vốn: Thu từ sử dụng đất theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố

(Kèm theo Quyết định số: 1421/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024 đã giao đầu năm			Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh			Chủ đầu tư	Lý do điều chỉnh
						Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó:		Giảm	Tăng	Tổng số	Trong đó:			
							Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSDP				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
I	NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO ĐẦU NĂM										26.334,000	0,000	0,000	6.012,000	6.012,000	26.334,000				
1	Ngân sách cấp thành phố																			
(1)	Dự án chuyển tiếp sang 2024																			
	Lĩnh vực giáo dục																			
1	Cải tạo, mở rộng trường Mầm non Mai Pha	X.Mai Pha	8026519	070-071	2023-2024	2649/QĐ-UBND ngày 27/10/2023	11.262,203	11.262,203	12.866	2.974,000	1.500,000			212,000		1.288,000			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Do thực hiện điều hoà vốn cuối năm 2023 nên bố trí vốn 2024 vượt TMDT
	Hạ tầng kỹ thuật																			
2	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng	P.Chi Lăng	7769583	280-285	2022-2024	4130/QĐ-UBND ngày 05/11/2021	30.420,000	30.420,000	30.420,000	17.267,970	10.000,000			5.800,000		4.200,000			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án vướng mắc GPMB, chậm giải ngân
3	Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng	P.Chi Lăng	7964724	280-312	2023-2025	3081/QĐ-UBND ngày 18/11/2022	50.638,119	50.638,119	44.000,000	13.877,187	14.834,000			6.012,000		20.846,000			Ban QLDA ĐTXD thành phố	Dự án đã giải ngân hết KHV 2024, số vốn tăng thu tiền sử dụng đất chưa có nguồn nhập tabmis. Do vậy, cần bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành