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Kính gửi:   

- Các phòng: Nông nghiệp và Môi trường; Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị thành phố; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành uỷ, HĐND thành phố, UBND 

thành phố về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thời gian qua, với sự nỗ lực 

của các phòng chuyên môn, các đơn vị, các chủ đầu tư, tình hình thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của thành phố đã có nhiều chuyển 

biến tích cực. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của UBND thành phố 

Lạng Sơn là 368.935 triệu đồng; giá trị giải, ngân thanh toán vốn đầu tư công 

đến hết quý I/2025 đạt 47.020 triệu đồng, tương đương 12,75% kế hoạch vốn, 

cao hơn bình quân chung cả nước (bình quân cả nước giải ngân đạt 9,53%) và 

bình quân chung của tỉnh (bình quân của tỉnh đạt 12,2%). 

Thực hiện Công văn số 510/UBND-KTCN ngày 29/3/2025 của UBND 

tỉnh tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2025,  

Đồng thời để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8-9%, 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư trực 

thuộc thành phố và UBND các phường, xã tập trung triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 

952/UBND-TCKH ngày 28/3/2025 của UBND thành phố về tiếp tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (thực hiện 

Thông báo số 165/TB-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh về Kết luận cuộc 

họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2025, 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2025); các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 20251. 

                                           
1 Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 5/2/2025 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  Quyết định số 168/QĐ-

UBND ngày 24/01/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Công văn số 811/UBND-TCKH ngày 19/3/2025 về việc thực hiện 
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2. Quyết liệt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và 

triển khai thi công các công trình, dự án:  

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan và UBND các phường, xã đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và bàn giao mặt bằng đối với các dự án triển khai trên địa bàn; khẩn 

trương chủ động tháo gỡ các vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND thành phố 

những nội dung vượt thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm bàn giao mặt 

bằng sạch đầy đủ, đúng tiến độ cho các chủ đầu tư theo kế hoạch được duyệt. 

3. Các chủ đầu tư dự án, Ban quản lý dự án:  

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2025, yêu cầu hoàn tất các thủ tục 

để khởi công trong Quý II; tổ chức triển khai thi công ngay sau khi khởi công, 

bảo đảm phát sinh khối lượng giải ngân từ cuối quý II và hoàn thành giải ngân 

100% kế hoạch vốn trong năm 2025. 

- Đẩy mạnh tiến độ thi công, thực hiện nghiêm kỷ luật về tiến độ và chất 

lượng công trình: 

+ Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức triển khai 

thi công, chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca làm việc, 

đặc biệt tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay để đẩy nhanh tiến 

độ thi công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng theo hồ sơ thiết kế, tiêu 

chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành. 

+ Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán 

giải ngân theo tiến độ thực hiện; thực hiện quyết toán các dự án chuyển tiếp đã 

hoàn thành, tuyệt đối không để tình trạng dồn hồ sơ về cuối năm gây ách tắc, 

chậm trễ giải ngân.  

4. Tổ chức điều hành kế hoạch vốn chủ động, linh hoạt, sát thực tiễn: 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan định kỳ rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; căn cứ kết 

quả rà soát, kịp thời tham mưu UBND thành phố phương án điều chỉnh kế hoạch 

vốn, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân 

hết sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt, bảo đảm sử dụng hiệu 

quả tối đa nguồn vốn. 

5. Đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư: Giao Ban 

QLDA ĐTXD thành phố chủ động rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của 

từng dự án; căn cứ kết quả rà soát, kịp thời tham mưu UBND thành phố trình 

UBND tỉnh, Sở Tài chính phương án điều chỉnh kế hoạch vốn, điều chuyển vốn 

từ các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân hết sang các dự án có 

nhu cầu và khả năng giải ngân tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả tối đa nguồn vốn. 

6. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tài chính, kho bạc và chủ đầu tư 

để thẩm định, kiểm soát chi nhanh chóng, đúng quy định, hỗ trợ giải ngân tối đa. 

                                                                                                                                    
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 

vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 
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Đồng thời thực hiện nghiêm cơ chế công khai tiến độ giải ngân, cập nhật kịp 

thời trên hệ thống quản lý vốn đầu tư công của tỉnh. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các phường, xã và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Việc hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là chỉ tiêu 

quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thi đua khen 

thưởng của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND tp; 

- CT, các PCT UBND TP;  

- Phòng TC-KH; 

- C, PCVP, CV;  

- Trang TTĐT tp; 

- Lưu: VT 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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