

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Cải tạo, sửa chữa chữa trường THCS Đông Kinh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 34/TTr-PGDĐT ngày 07/3/2022 và Báo cáo thẩm định số 48/BC-TCKH ngày 11/3/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đông Kinh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Phòng GD&ĐT 05 bản);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Quốc Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Đông Kinh***(Kèm theo Quyết định số: 543/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn)*

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ |
|---|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------|
| I | Gói thầu xây lắp | | | | | | |
| 1 | Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trường THCS Đông Kinh | 992.677.000 | Kinh phí sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo | Chi định thầu (rút gọn) | Tháng 3/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| II | Gói thầu tư vấn | | | | | | |
| 1 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 32.610.000 | Kinh phí sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo | Chi định thầu (rút gọn) | Tháng 3/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| 2 | Tư vấn quản lý dự án | 34.208.000 | | Chi định thầu (rút gọn) | Tháng 3/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| Tổng cộng giá gói thầu: 1.059.495.000 đồng | | | | | | | |